

Informe de Avance — Sprint 2

Equipo: Trucker® / GDSI

Período: 2026-05-07 → 2026-05-13 (7 días)

Fecha del informe: 2026-05-13

Resumen

El Carryover del Sprint 1 está cumplido en su totalidad, con las US anteriores desglosadas y granuladas acordemente, y con criterios de aceptación actualizados. Las US del Sprint 2 fueron completadas parcialmente; algunas completas en su totalidad, y otras con algunos cambios pendientes.

Sprint completado parcialmente; las 6 historias de usuario comprometidas se entregaron end-to-end;

Historias de usuario

US del Sprint 2:

- US 1 — Registrarse — completado
- US 2 — Login — completado
- US 14— Registro de Vehículo — NO aprobada
- US 9—Publicar Ventana de Transporte — NO aprobada
- US 4 — Búsqueda de Ventanas de Transporte — completado
- US 6 — Detalles de Transportista — NO aprobada
- US 3— Modificar Perfi — NO completado

Observaciones:

Comenzamos el despliegue del proyecto en AWS pero todavía no está terminado, se pospone la presentación del producto desplegado para una futura demostración.