

Informe de Avance — Sprint 2

Equipo: Trucker® / GDSI

Periodo: 2026-05-13 → 2026-05-20 (7 días)

Fecha del informe: 2026-05-20

Resumen

El Carryover del Sprint 1 está cumplido en su totalidad, con las US anteriores desglosadas y granuladas acordemente, y con criterios de aceptación actualizados. Las US del Sprint 2 fueron completadas parcialmente; algunas completas en su totalidad, y otras con algunos cambios pendientes.

Historias de usuario

Carryover Sprint anterior:

- US 3 — Modificar Perfil — completado
- US 14 — Registro de Vehículo — completado
- US 42 — Administrar mi flota — completado
- US 31 — Editar vehículo de mi flota — completado
- US 9 — Publicar Ventana de Transporte — completado
- US 43 — Administrar ventanas de transporte — completado
- US 33 — Editar ventana de transporte — completado
- US 34 — Eliminar ventana de transporte — completado
- US 35 — Ocultar ventana de transporte — completado
- US 6 — Detalles de Transportista — completado
- US 38 — Landing page — completado
- US 36 — Dashboard de expedidor — completado
- US 37 — Dashboard de transportista — completado

US del Sprint 2:

- US 27 — Publicar carga — NO aprobada
- US 44 — Administrar cargas — completado
- US 45 — Filtrar mis cargas — completado
- US 46 — Ver detalles de una carga — NO aprobada
- US 47 — Editar carga — NO aprobada
- US 48 — Búsqueda de ventana de transporte — completado
- US 7 — Ofertar retiro de una carga — NO aprobada
- US 10 — Observar ofertas del viaje — NO completado
- US 12 — Aceptar ofertas — NO completado

Observaciones:

Se crearon nuevas US al backlog del proyecto, con el objetivo de separar aún más el comportamiento de las features a implementar que ya existían, y documentar nuevas US agregadas al MVP del proyecto.