

Informe de Avance — Sprint 1

Equipo: Truckr® / GDSI

Período: 2026-05-07 → 2026-05-13 (7 días)

Fecha del informe: 2026-05-13

Veredicto

Sprint cumplido parcialmente — las 6 historias de usuario comprometidas se entregaron end-to-end y demoables; el despliegue en AWS no llegó (queda en curso para Sprint 2).

Historias de usuario

- **US1 — Registrarse** — completado (responsable: @tcorzo).
- **US2 — Login** — completado (responsable: @tcorzo).
- **US14 — Registro de Vehículo** — completado (responsable: @tcorzo).
- **US9 — Publicar Ventana de Transporte** — completado (responsable: @matias-ferrero).
- **US4 — Búsqueda de Ventanas de Transporte (base)** — completado (responsable: @FrancoRicciardo). Paginado y ordenamiento quedan diferidos a Sprint 2 según el plan original.
- **US6 — Detalles de Transportista** — completado (responsable: @bcespedes).
- **US3 — Modificar Perfil** — no completado (issue free-agent, no fue levantada). Carry-over a Sprint 2.

Otros entregables

- **Dashboard post-login + navegación global** — completado (responsable: @LucasDondo). Pegamento de UX entre todas las funcionalidades del sprint.
- **Despliegue en AWS** — no completado (responsable: @FernandoYu). Plan con Terraform mergeado pero infraestructura aún no provisionada; el demo de cierre corre en entorno local. Carry-over a Sprint 2.

Velocity

Velocity = cantidad de US del commitment cuyos **criterios de aceptación se cumplen en su totalidad** contra la implementación entregada.

US	Estado	Conteo
US2 — Login	Todos los AC verificados	✓
US14 — Registro de Vehículo	Todos los AC verificados	✓
US9 — Publicar Ventana de Transporte	Todos los AC verificados	✓
US1 — Registrarse	AC parcial (password ≥8 en vez de ≥12)	—
US4 — Búsqueda (base)	AC no cumplidos (paginado, ordenamiento)	—
US6 — Detalles de Transportista	AC parcial (CTA de oferta como placeholder)	—

Velocity de Sprint 1: 3 US (de 6 comprometidas).

Adicionalmente se cerraron 8 ítems de trabajo técnico interno (fundaciones de dominio, CI, refactor de auth a JWT, dashboard, glue de UX) y se mergearon 38 PRs a `main`. Se cerraron también 2 issues como descartados — no cuentan en velocity.

Observaciones

- El demo corre end-to-end en local: un transportista se registra, da de alta un camión, publica una ventana, y un expedidor lo encuentra desde la búsqueda y entra a su perfil público con el costo estimado del viaje.
- La autenticación se migró mid-sprint a JWT stateless (devise-jwt). El cambio fue transparente para las pantallas; ningún criterio de aceptación de US1/US2 se vio afectado.
- El requisito de password ≥ 12 caracteres (US1) quedó implementado como ≥ 8 — ajuste menor pendiente para Sprint 2.
- La infraestructura AWS atrasa por complejidad de Terraform; se acordó no bloquear el demo y mover la entrega a Sprint 2.

Próximo sprint

- **Sprint 2:** 2026-05-14 → 2026-05-20 (defensa presencial el 2026-05-20).
- Plan: `docs/features/SPRINT-2-PLAN.md` (pendiente de redacción).
- Carry-over: despliegue en AWS, edición de perfil (US3), paginado y ordenamiento de búsqueda (US4 cont.), elevar mínimo de contraseña a 12 caracteres.