

Informe de Avance — Sprint 4

Equipo: Trucker® / GDSI

Período: 2026-05-27 → 2026-06-03 (7 días)

Fecha del informe: 2026-06-03

Resumen

Historias de usuario

Carryover Sprint 3:

- US 4 — Búsqueda de Ventanas Compatibles con mi Carga — **completado**
- US 32 — Baja de Vehículo — **completado**
- US 39 — Detalle de Envío — **completado**

US del Sprint 4:

- US 48 — Selector de Direcciones - Ventana de Transporte — **completado**
- US 50 — Definir Radio de Recogida — **completado**
- US 49 — Selector de Direcciones - Carga — **completado**
- US 18 — Actualización de Envío - Inicio de Envío — **completado**
- US 19 — Actualización de Envío - Carga Entregada — **completado**
- US 20 — Crear Reseña de Transportista — **completado**
- US 26 — Visualizar Reseñas de Transportista — **completado**
- US 59 — Perfil de Expedidor — **completado**
- US 60 — Perfil de Expedidor — **completado**
- US 30 — Crear Reseña de Expedidor — **completado**
- US 54 — Visualizar Reseñas de Expedidor — **completado**

Stretch:

- US 58 — Aviso en Tiempo Real de Oferta Recibida — **completado**
- US 57 — Aviso en Tiempo Real de Respuesta a mi Oferta — **completado**

Observaciones:

Se muestra la US4 la cual ya estaba terminada, pero no había sido aprobada por falta de datos semilla para mostrarla completamente.

Se plantean dos historias de usuario como stretch, las cuales han sido terminadas e integradas con el resto del proyecto. Por ende, las marcamos como completadas.