

Informe de Avance — Sprint 1

Equipo: Trucker® / GDSI

Período: 2026-05-06 → 2026-05-13 (7 días)

Fecha del informe: 2026-05-13

Resumen

Sprint completado parcialmente. Las tres historias de usuario comprometidas se entregaron end-to-end.

Historias de usuario

US del Sprint 1:

- US 1 — Registrarse — completado
- US 2 — Login — completado
- US 14 — Registro de Vehículo — NO aprobada
- US 9 — Publicar Ventana de Transporte — NO aprobada
- US 4 — Búsqueda de Ventana de Transporte — completado
- US 6 — Perfil de Transportista — NO aprobada
- US 3 — Modificar Perfil — NO completado

Observaciones:

Se comenzó el despliegue del proyecto en AWS pero todavía no está terminado, se pospone la presentación del producto desplegado para una futura demostración.