

Informe de Avance — Sprint 3

Equipo: Trucker® / GDSI

Período: 2026-05-20 → 2026-05-27 (7 días)

Fecha del informe: 2026-05-27

Resumen

En este Sprint se completó todo del Carry-over del Sprint 2, y se adelantó con nuevas US. Se completaron cuatro US nuevas, y además hubo dos no completadas, de las cuales una fue una US opcional que quedó avanzada para el próximo Sprint.

Historias de usuario

Carryover Sprint anterior:

- US 10 — Observar ofertas recibidas — completado
- US 12 — Aceptar oferta de carga — completado
- US 7 — Ofertar retiro de una carga — completado
- US 27 — Publicar carga — completado
- US 46 — Ver detalles de una carga — completado
- US 47 — Editar carga — completado

US del Sprint 3:

- US 4 — Búsqueda de Ventanas compatibles con mi Carga — NO aprobada.
- US 8 — Realizar Pago del Expedidor sobre Envío aceptado — completado
- US 17 — Listado de Envíos del Transportista — completado
- US 52 — Listado de Envíos del Expedidor — completado
- US 32 — Baja de Vehículo (soft delete) — no completado.
- US 39 — Detalle de Envío — no completado.

Observaciones:

Se modificó el comportamiento de la US 4 por un cambio en el diseño del proyecto, por esta razón se vuelve a presentar.

Se terminó el despliegue del proyecto en AWS, aunque no se llegó a incluir en la demostración del sprint.