

Informe de Avance — Sprint 4

Equipo: Trucker® / GDSI

Período: 2026-05-27 → 2026-06-03 (7 días)

Fecha del informe: 2026-06-03

Resumen

En este Sprint se completó todo del Carry-over del Sprint 3, y se adelantó con nuevas US. Se completaron diez US nuevas, y además se pactaron dos US más como stretch, las cuales también fueron completadas.

Historias de usuario

Carryover Sprint 3:

- US 4 — Búsqueda de Ventanas Compatibles con mi Carga — completado
- US 32 — Baja de Vehículo — completado
- US 39 — Detalle de Envío — completado

US del Sprint 4:

- US 48 — Selector de Direcciones - Ventana de Transporte — completado
- US 50 — Definir Radio de Recogida — completado
- US 49 — Selector de Direcciones - Carga — completado
- US 18 — Actualización de Envío - Inicio de Envío — completado
- US 19 — Actualización de Envío - Carga Entregada — completado
- US 20 — Crear Reseña de Transportista — completado
- US 26 — Visualizar Reseñas de Transportista — completado
- US 59 — Perfil de Expedidor — completado
- US 30 — Crear Reseña de Expedidor — completado
- US 54 — Visualizar Reseñas de Expedidor — completado

Stretch:

- US 58 — Notificación en Tiempo Real de Oferta Recibida — completado
- US 57 — Notificación en Tiempo Real de Respuesta a mi Oferta — completado

Observaciones:

Se muestra la US4 la cual ya estaba terminada, pero no había sido aprobada por falta de datos semilla para mostrarla completamente.

Se plantearon dos historias de usuario como stretch, es decir, US desafiantes que no estaban pactadas dentro del sprint pero si llegábamos a hacerlas era tarea extra que sumaba mucho. Finalmente, se lograron terminar e integrar, así que las marcamos como completadas.